



AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEK STÁTUSZÁRÓL

Az **OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., Cg. 01-10-046724) ezúton kívánja tájékoztatni T. Befektetőit egyes, korábban megkezdett projektjei aktuális státuszáról.

I. A társaságunk 2018. július 19-i közzétételében foglaltak szerint az OTT-ONE Nyrt. támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP keretében kiírt „mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” tárgyú pályázatban, ipari tömeggyártásra optimalizált komplex additív gyártási kapacitás kiépítése végett, amely pályázat a támogató részéről pozitív elbírálásban részesült. A projekt során Társaságunk egy kettős üzemű, dupla ágyas, öt tengelyes, lézeres CNC-célgépet fejlesztet ki és gyártat le egyedi elképzelései szerint.

Társaságunk tájékoztatja T. Befektetőit, hogy a megvalósításhoz szükséges európai közbeszerzési eljárás kiírása időben elhúzódott, így az még jelenleg is lebonyolítás alatt áll. A projekt megvalósítása folyamatban van, annak lezárultáról – amely még hozzávetőleg további fél évet fog igénybe venni – az OTT-ONE Nyrt. külön tájékoztatást fog közzétenni.

II. Ahogyan azt Társaságunk 2018. december 19-én közzétette, egy saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitás beszerzését és egy védett, minősített szerverközpont kialakítását kezdte meg, amelynek keretében 2019. március 28-án lezárult 800 darab kiszolgáló szerver beszerzése.

A teljes, 850 darab szerverből álló beruházás – a jelenleg is tartó tesztidőszak befejezését követően – várhatóan 2019. III. negyedévének végére fog lezárulni.

Budapest, 2019. július 8.

OTT-ONE Nyrt.